



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41»**

346537 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Депутатская 16а, тел. (8636) 28-40-60 e-mail: school41@shakhty-edu.ru

« 04 » марта 2022 г.

№56

ПРИКАЗ

**Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», приказа Департамента образования г.Шахты от 03.03.2022 №88 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории г.Шахты» и в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в МБОУ СОШ №41 г.Шахты,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение №1).
2. Зам. директора по УВР Русу М.А.:
 - 2.1. Провести самодиагностику МБОУ СОШ №41 г.Шахты по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок до 01.04.2022;
 - 2.2. Обеспечить заполнение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО: первичный до 01.05.2022; повторный до 01.07.2022 и 26.08.2022, далее ежеквартально (до введения ФГОС во всех параллелях).
3. Классным руководителям:
 - 3.1. Проводить информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на постоянной основе.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №41

С.В. Бариева

**План
методических мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году
в МБОУ СОШ №41 г.Шахты**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета МБОУ СОШ № 41 г.Шахты Планы работы ШМО Аналитические данные заместителя директора по содержанию образования
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога-психолога (психолого-педагогической службы). Аналитические данные заместителя директора по воспитанию и социализации
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО

7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
8	Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК.
9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО.